



УТВЕРЖДАЮ

директор

Руководитель образовательной организации

_____ / Суденков А.А. /

подпись

« 30 » 04 2020 г.

М.П.

План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 г.)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж»
 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

Наименование субъекта Российской Федерации: **Чувашская Республика**

Наименование лота: **Промышленные и инженерные технологии**

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: Инженерный дизайн САД				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Договора Накладные Акты	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в мастерской, 14 ед. Количество	Сентябрь
1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Договора Накладные Акты выполненных работ	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в мастерской, 14 ед. Количество	Сентябрь

				внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, 15 ед.	
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1	Закупка учебно-производственного оборудования	Договора Накладные Акты выполненных работ	Акты	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в мастерской, 20 ед. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, 21 ед.	Сентябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1	Закупка программного и методического обеспечения	Договора Накладные Акты выполненных работ	Акты	Закуплено программное и методическое обеспечение Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, 36 ед.	Сентябрь
1.4.	Модернизация / ремонт				
1	Проведение брендирования мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Договора Накладные Акты выполненных работ	Акты	Произведен ремонт помещений в соответствии с брендированием Площадь отремонтированных учебных помещений, 184 кв.м.	Сентябрь
	Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Изучение лучших практик внедрения современных технологий электронного обучения и ДОТ	Аналитическая справка о лучших практиках внедрения современных технологий электронного обучения и ДОТ	Акты	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, 1 ед.	Сентябрь
2	Внедрение системы on-line обучения в образовательный процесс, наполнение системы электронного обучения ЭУМК	Разработанные программы и ЭУМК	Акты	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, 36 ед. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, 1 ед.	Сентябрь
	Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Изучение лучших практик внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников	Аналитическая справка о лучших практиках внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников	Акты	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 1 ед. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 1 ед.	Сентябрь
2	Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру аттестации выпускников	Разработанные программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям,	Акты	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания	Сентябрь

	основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения, и дополнительных профессиональных программ	входящим в заявленное направление создания мастерской, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 1 ед. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 1 ед.	
3	Подготовка и аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Количество созданных мастерских, 1 ед.	Декабрь
4	Апробация элементов демонстрационного экзамена по модулям, дисциплинам в рамках промежуточной аттестации	Приказ об апробации	Количество студентов, прошедших процедуру промежуточной аттестации с элементами демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, 10	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Определение перечня актуальных программ профессионального обучения и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)	Перечень актуальных программ ПО и ДПО Разработанные программы	Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, 1 ед. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, 2 ед.	Октябрь
2	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения и ДПО.	Разработанные программы профессионального обучения и ДПО	Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, 1 ед. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, 2 ед. Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских, 20 чел	Ноябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка и реализация программ ДПО для педагогических кадров и мастеров производственного обучения по вопросам использования передовых технологий, работы на новейшем оборудовании, проведении	Разработанные программы ДПО педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, 1 ед.	Ноябрь

	чемпионатов Ворлдскиллс (в том числе в форме стажировок на базе созданных мастерских)				
2	Совершенствование системы дистанционного образования с использованием современных сетевых технологий, информационных образовательных платформ	Разработанные программы дистанционного образования с использованием современных сетевых технологий, информационных образовательных платформ	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, 15 чел.	Ноябрь	
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской				
1	Разработка и реализация плана повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	План повышения квалификации Удостоверения о повышении квалификации	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, 2 чел.	Ноябрь	
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, 10 %	Декабрь	

Мастерская № 2: Токарные работы на станках с ЧПУ

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Договора Накладные Акты выполненных работ	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в мастерской, 9 ед. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, 10 ед.	Сентябрь	
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования	Договора Накладные Акты выполненных работ	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в мастерской, 4 ед. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, 4 ед.	Сентябрь	
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения	Договора Накладные Акты выполненных работ	Закуплено программное и методическое обеспечение Количество внедренных в учебный	Сентябрь	

				процесс единич оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДЮТ, 14 ед.	
1.4.	Модернизация / ремонт				
1	Проведение брендирования мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Договора Накладные выполненных работ	Акты	Произведен ремонт помещений в соответствии с брендированием Площадь отремонтированных учебных помещений, 252 кв.м	Сентябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДЮТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ					
1	Изучение лучших практик внедрения современных технологий электронного обучения и ДЮТ	Аналитическая справка о лучших практиках внедрения современных технологий электронного обучения и ДЮТ		Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиональным/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДЮТ, 1 ед.	Сентябрь
2	Внедрение системы on-line обучения в образовательный процесс, наполнение системы электронного обучения ЭУМК	Разработанные программы и ЭУМК		Количество внедренных в учебный процесс единицы оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДЮТ, 14 ед. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДЮТ, 1 ед	Октябрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
1	Изучение лучших практик внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников	Аналитическая справка о лучших практиках внедрения современных технологий оценки качества подготовки с выпускников Разработанные программы		Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиональным/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 1 ед. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 1 ед	Сентябрь
2	Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру аттестации выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения, и дополнительных профессиональных программ	Разработанные программы модулей, дисциплин по профессиональным/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерской, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена		Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиональным/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 1 ед. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 1 ед	Сентябрь
3	Подготовка и аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена Итоги	Итоги	Количество созданных мастерских, 1 ед. Численность выпускников, обучавшихся по профессиональным/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в	Июнь

		сайте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских. 20 чел. Численность выпускников, обучавшихся по профессии/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, в рамках итоговой аттестации успешно сдавших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских. 20 чел.	
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Определение перечня актуальных программ профессионального обучения и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)	Перечень актуальных программ ПО и ДПО Разработанные программы	Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования. 1 ед. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования. 2 ед.	Октябрь
2	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения и ДПО.	Разработанные программы ПО и ДПО	Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования. 1 ед. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования. 2 ед. Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских. 30 чел	Ноябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка и реализация программ ДПО для педагогических кадров и мастеров производственного обучения по вопросам использования передовых технологий, работы на новейшем оборудовании, проведении чемпионатов Ворлдскиллс (в том числе в форме стажировок на базе созданных мастерских)	Разработанные программы ДПО для педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования. 1 ед.	Ноябрь
2	Совершенствование системы дистанционного образования с использованием современных сетевых	Разработанные программы дистанционного образования с использованием современных	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам	Ноябрь

	технологий, информационных образовательных платформ	сетевых технологий, информационных образовательных платформ Удостоверения о повышении квалификации	повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, 10 чел.	
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Разработка и реализации плана повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	План повышения квалификации сотрудников Удостоверения о повышении квалификации	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, 2 чел	Ноябрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	Сертификаты	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, 10 %	Декабрь
Мастерская № 3: Резервные работы на станках с ЧПУ				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Договора Накладные Акты выполненных работ	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в мастерской, 9 ед. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, 10 ед.	Сентябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Закупка учебно-производственного оборудования	Договора Накладные Акты выполненных работ	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в мастерской, 6 ед. Количество внедренных в учебный процесс единицы современного оборудования, 6 ед.	Сентябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Закупка программного и методического обеспечения	Договора Накладные Акты выполненных работ	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, 15 ед.	Сентябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Проведение брендирования мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Договора Накладные Акты выполненных работ	Произведен ремонт помещений в соответствии с брендированием Площадь отремонтированных учебных помещений, 250 кв. м.	Сентябрь

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДЮТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ			
1	Изучение лучших практик внедрения современных технологий электронного обучения и ДЮТ	Аналитическая справка о лучших практиках внедрения современных технологий электронного обучения и ДЮТ	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиональным/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДЮТ, 1 ед.
2	Внедрение системы on-line обучения в образовательный процесс, наполнение системы электронного обучения ЭУМК	Разработанные программы и ЭУМК	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДЮТ, 15 ед. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДЮТ, 1 ед.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс			
1	Изучение лучших практик внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников	Аналитическая справка о лучших практиках внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников Разработанные программы	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиональным/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 1 ед. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 1 ед.
2	Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру аттестации выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения, и дополнительных профессиональных программ;	Разработанные программы модулей, дисциплин по профессиональным/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерской, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиональным/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерской, предусматривающих проведение демонстрационного обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 1 ед.
3	Подготовка и аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена Итоги демонстрационного экзамена на сайте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	Количество созданных мастерских, 1 ед. Численность выпускников, обучавшихся по профессиональным/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, 30 чел. Численность выпускников, обучавшихся по профессиональным/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, в рамках итоговой аттестации успешно сдавших
			Июнь
			Сентябрь

			демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, 30 чел.	
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Определение перечня актуальных программ профессионального обучения и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)	Перечень актуальных программ ПО и ДПО Разработанные программы	Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, 1 ед. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, 2 ед.	Октябрь
2	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения и ДПО.	Разработанные программы ПО и ДПО	Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, 1 ед. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, 2 ед. Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских, 30 чел	Ноябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка и реализация программ ДПО для педагогических кадров и мастеров производственного обучения по вопросам использования передовых технологий, работы на новейшем оборудовании, проведении чемпионатов Ворлдскиллс (в том числе в форме стажировок на базе созданных мастерских)	Разработанные программы ДПО для педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, 1 ед.	Ноябрь
2	Совершенствование системы дистанционного образования с использованием современных сетевых технологий, информационных образовательных платформ Разработанные программы дистанционного образования с использованием современных сетевых	Разработанные программы дистанционного образования с использованием современных сетевых технологий, информационных образовательных платформ Удостоверения о повышении квалификации	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, 10 чел.	Ноябрь

	технологий, информационных образовательных платформ			
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	План повышения квалификации и удостоверение о повышении квалификации	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, 2 чел.	Ноябрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, 10 %	Декабрь
Мастерская № 4: Полимерка и автоматизация				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Договора Накладные Акты выполненных работ	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в мастерской, 14 ед. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, 15 ед.	Сентябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования	Договора Накладные Акты выполненных работ	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в мастерской, 38 ед. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, 16 ед.	Сентябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения	Договора Накладные Акты выполненных работ	Закуплено программное и методическое обеспечение Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, 17 ед.	Сентябрь
1.4.	Модернизация / ремонт	Договора Накладные Акты выполненных работ	Произведен ремонт помещений в соответствии с брендированием Площадь отремонтированных учебных помещений, 103,8 кв.м.	Сентябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				

1	Изучение лучших практик внедрения современных технологий электронного обучения и ДОТ Аналитическая справка о лучших практиках внедрения современных технологий электронного обучения и ДОТ	Аналитическая справка о лучших практиках внедрения современных технологий электронного обучения и ДОТ Разработанные программы	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, 1 ед.	Сентябрь
2	Внедрение системы on-line обучения в образовательный процесс, наложение системы электронного обучения ЭУМК	Разработанные программы и ЭУМК	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, 17 ед. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, 1 ед	Сентябрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Вордскиллс				
1	Изучение лучших практик внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников	Аналитическая справка о лучших практиках внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников Разработанные программы	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 1 ед. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 1 ед	Сентябрь
2	Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру аттестации выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения, и дополнительных профессиональных программ	Разработанные программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерской, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 1 ед. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 1 ед	Сентябрь
3	Подготовка и аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Количество созданных мастерских, 1 ед.	Декабрь
4	Апробация элементов демонстрационного экзамена по модулям, дисциплинам в рамках промежуточной аттестации	Приказ об апробации	Количество студентов, прошедших процедуру промежуточной аттестации с элементами демонстрационного экзамена по стандартам Вордскиллс, 10	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				

1	Определение перечня актуальных программ профессионального обучения и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДЮТ)	Перечень актуальных программ ПО и ДПО Разработанные программы	Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом зачтенного оборудования, 1 ед. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом зачтенного оборудования, 2 ед.	Сентябрь
2	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения и ДПО.	Разработанные программы ПО и ДПО	Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом зачтенного оборудования, 1 ед. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом зачтенного оборудования, 2 ед. Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских, 10 чел	Ноябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной подготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка и реализация программ ДПО для педагогических кадров и мастеров производственного обучения по вопросам использования передовых технологий, работы на новейшем оборудовании, проведения чемпионатов Ворлдскиллс (в том числе в форме стажировок на базе созданных мастерских)	Разработанные программы ДПО для педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом зачтенного оборудования, 1 ед.	Ноябрь
2	Совершенствование системы дистанционного образования с использованием современных сетевых технологий, информационных образовательных платформ	Разработанные программы дистанционного образования с использованием современных сетевых технологий, информационных образовательных платформ	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, 5 чел.	Ноябрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			

1	Разработка и реализация плана повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	План повышения квалификации Удосвоения о повышении квалификации	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, 2 чел.	Ноябрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	Сертификаты	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, 10 %	Декабрь

Мастерская № 5: Промышленная робототехника

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.				
Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Договора Накладные Акты выполненных работ	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, 1 ед.	Сентябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования	Договора Накладные Акты выполненных работ	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в мастерской, 3 ед. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, 5 ед.	Сентябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Закупка программного и методического обеспечения	Договора Накладные Акты выполненных работ	Закуплено программное и методическое обеспечение Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологию электронного обучения и ДЮТ, 2 ед.	Сентябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Проведение брендирования мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Договора Накладные Акты выполненных работ	Произведен ремонт помещений в соответствии с брендированием Площадь отремонтированных учебных помещений, 313 кв. м.	Сентябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДЮТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Изучение лучших практик внедрения современных технологий электронного обучения и ДЮТ	Аналитическая справка о лучших практиках внедрения современных технологий электронного обучения и ДЮТ Разработанные программы	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДЮТ, 1 ед. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в	Сентябрь

		Разработанные программы и ЭУМК	заявленное направление создания мастерских, преподавательских использование электронного обучения, ДОТ, 1 ед.	Сентябрь
2	Внедрение системы on-line обучения в образовательный процесс, наложение системы электронного обучения ЭУМК		Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, 2 ед. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, преподавательских использованное электронное обучение, ДОТ, 1 ед.	
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Изучение лучших практик внедрения современных технологич оценки качества подготовки выпускников	Аналитическая справка о лучших практиках внедрения современных технологич оценки качества подготовки выпускников Разработанные программы	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, преподавательских проведение демонстрационного экзамена, 1 ед. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, преподавательских проведение демонстрационного экзамена, 1 ед	Сентябрь
2	Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру аттестации выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения, и дополнительных профессиональных программ	Разработанные программы модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерской, преподавательских проведение демонстрационного экзамена	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, преподавательских проведение демонстрационного экзамена, 1 ед. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, преподавательских проведение демонстрационного экзамена, 1 ед	Сентябрь
3	Подготовка и аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Количество созданных мастерских, 1 ед	Декабрь
4	Апробация элементов демонстрационного экзамена по модулям, дисциплинам в рамках промежуточной аттестации	Приказ об апробации	Количество студентов, прошедших процедуру промежуточной аттестации с элементами демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, 10	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Определение перечня актуальных программ профессионального обучения и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)	Перечень актуальных программ ПО и ДПО Разработанные программы	Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки,	Октябрь

	Разработка и реализации новых программ профессионального обучения и ДПО.	Разработанные программы ПО и ДПО	разработанных с учетом закупленного оборудования. 1 ед. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, 2 ед.	Ноябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной подготовки педагогически х кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка и реализация программ ДПО для педагогических кадров и мастеров производственного обучения по вопросам использования передовых технологий, работы на новейшем оборудовании, проведении чемпионатов Ворлдскиллс (в том числе в форме стажировок на базе созданных мастерских)	Разработанные программы ДПО для педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, 1 ед.	Ноябрь
2	Совершенствование системы дистанционного образования с использованием современных сетевых технологий, информационных образовательных платформ	Разработанные программы дистанционного образования с использованием современных сетевых технологий, информационных образовательных платформ Удостоверения о повышении квалификации	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, 10 чел.	Ноябрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской				
1	Разработка и реализация плана повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	План повышения квалификации Удостоверения о повышении квалификации	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, 2 чел.	Ноябрь

6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена		
1	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	Сертификаты	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, 10 %
			Декабрь